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Eldert van der Lee (RWS)
Adam Lucas (gemeente Amsterdam)
Martine van Gool (gemeente Amsterdam)
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Agenda

m 13.00 UUr
m 13.15 UUr

® 13.30 UUr
® 14.15 UUr
® 14.30 UUr
® 14.50 UUr
m 15.35 UUr
® 15.50 UUr
m 16.30 UUr
m 16.45 uur
m 17.00 UUr

Inloop

Opening en welkom door Nout Verhoeven,
directeur IB

Eldert van der Lee

Toelichten relatie SE en SCB en Beursplein
Toelichting van de vragen

Uitwerking onderwerpen in groepjes
Pauze

Terugkoppeling onderwerpen
Ontwikkelingen per stad

Afspraken en afronding

Wat drinken
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Opening en Welkom

Nout Verhoeven

Directeur Ingenieursbureau van Amsterdam



%M Rijkswaterstaat
?ﬁf Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Systems Engineering en
Systeemgerichte
contractbeheersing

Ervaringen bij Rijkswaterstaat

Eldert van der Lee

13 november 2018

(% hadtrd
RWS INFORMATIE
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Fietsenstalling Beursplein

Martine van Gool

Contractmanager Ingenieursbureau van Amsterdam
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Fietsenstalling Beursplein
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Fietsenstalling Beursplein

5 Relatcs Gemeerte Amsterdam X

¢ |[Qomemepreerzsa 2| 1) 4 & @ =

(@)~ srurscEBIED - cONTRA..

KES-eisen

Adamlucas | ¢7 |

I

Ontwikkelen systeem

iy Algemene
x
x

Startpagna  Algemene informate

Welkom op de nieuwe Relatics omgeving van het

Ingenieursbureau

KES Eisen

Ontwikkelen systeem

vragen kunt s contact opnemen met Adam Lucas, Tek

o

AluTnny

1

TIPS

-l

b M



X Relatics en SCB

o

E
'.\S' ) (D @  hitps:/fiba relaticsonline .com

(& | | 0\ systems engineerings SCB

Jl%m ¢ A O

B3 A Beursplein - Google Maps x| + |9 x|

BEURSGEBIED - UITVOE...

Gemeente

Amsterdam £ Mijn overzicht

£, Personen & Organisaties
= Overzichten

X

Toetsen

Doc.toetsen Deoc.toetsen

lopend

Systeem/Proces

alles toetsen

1= Eisen Toetsen
) Objecten 4 Issues
Documenten Risico's

Producttoetsen

@;

Waarnemingen

Documenttoetsen In behandeling / Nieuw

Toetsing/

T: et
u Acceptatie

| DT-0037

B weL

Logistiekcentrum 1.0

Ter acceptatie

TR-0G-0072 |
DT-0043

E WPL Inrichting Ter acceptatie

Maaiveld

TR-ON-0139 |
DT-0045

B weL

Bouwplaatsinrichting

Ter acceptatie

| DT-0061

E WPL Palen en
groutankers versie 4.0

Ter acceptatie

‘ ~ | ~ ‘ Alles markeren

| gartman

Hoofdlettergevoelig

L BEIN’

Uiterste
reactie

Datum
ontvangst niet
ingevuld

Reactietermijn
niet ingevuld

Reactietermijn
niet ingevuld

Reactietermijn
niet ingevuld

Hele woorden

| ]

Status .
—— Opmerkinge

Mieuw Ditlijkt er nie
checken wat

aan de hand

Voorbereid Staat open in
ook transacti
Deerwerkpla

Inrichting ma

Voorbereid Staat open in

Voorbereid dit plan is al

goedgekeurd

1 van 4 overeenkomsten

=0 Processen

- Zoeken

Documenttoets

& WPL Logistiekcentrum 1.0

Verslag

Intake (TC) (eise)

Advies
(IPM-er)

Adam Lucas | ':w | @

Afronding

(€M) Reactie ON

Hertoets

Algemeen
Teetsnummer
Toetsnaam
Type
Datum toets
Status toets
VIS link
VISl volgnr

Voorgaande toets

DT-0037
E' 'WPL Logistiskcentrum 1.0

Ter acceptatie

5:38 PM
3/5/2018

H [@))




¥ Relatics en SCB

{6 Relatics Gemeente Amsterdam - Internet Explorer 5]
htps://iba relaticsonline.com/ NS Relatics Gemeente Amsterdam % I 5 o3
BEURSGEBIED - UITVOE... Martine van Gool |
Gemeente . i= £, "
Amsterdam £ Mijn overzicht 1= Eisen [@ Toetsen B VTW's L Zoeken
& personen & Organisaties ) Objecten % Issues 2 Betaalposten
x = Overzichten Documenten Risica's =4 Processen

Alle Documenttoetsen

Toetsing/ Toets Acceptatie Document acceptatie status
Acceptatie status status
LI | DI-00Ta | |ekening hoogremaatyoering maaiveldinrichting en ler toetsing Geautoriseerd

locatie kolken |) Decumentmanagementplan in
behandeling

D Toetsnummer Toetsnaam
Kenmerk Document Status

TR-ON-0029 | [E Documentmanagementplsn versie 1.0 Teracceptatie 20160922  Geautoriseerd Geaccepreerd
DT-0016

Terugkoppeling bestaande Risico's
| DT-0017 [B Veiligheidsmanagementplan (ontwerpfase) versie 1.0 Ter acceptatie Niet - -
uitgevoerd D Risico Advies Advies CM Argumentatie

Toetser naar RM
TR-ON-0121 | [E Veilgheidsmanagementplan (realisatiefase) versie 1.0 Ter toetsing 20170419 Niet

o008 e Het kan gebeuren dat de OG niet kan beoordelen  Gelijkc Gelijic

wat de exacte werkwijze is van ON.
| DT-0019 [B Logistiekmanagementplan versie 1.0 Ter acceptatic Niet

EEEaE Het kan gebeuren dat hetgeen wat s beloofd niet  Gelijk Gelijk

waordt nagekomen.
TR-ON-0034 | [B Technischmanagementplan Ontwerp versie 1.0 Teracceptatie  2016-10-06  Geautoriseerd (Gesccepreerd
070020 Er is onvaldosnde beoordelingstijd voor Gelijk Hager documentenregister words niet
documenten door de OG actueel gehouden
| DT-0021 [E Technischmanagementplan Realisatie versie 1.0 Teraccepratie  2017-05-29  Geautoriseerd Voorlopig
afgekeurd Het kan gebeuren dat De OG niet tijdig kan Gelijk Hoger documentenregister wordt niet
reageren op de ingediende stukken, actueel gehouden
TR-ON-0114 | [ BLVC-plan uinvoering versie 1.0 Ter acceptatie  2017-04-10  Geautoriseerd Voorlopig
DT-0022 afgekeurd
Terugkoppeling nieuwe risico voorstellen
TR-ON-0046 | [E Zefswandige hulppersonen: architect Teracceptatie  2016-11-02  Geautoriseerd (Geaccepreerd

DT-0023 D Voorstel risicotekst (T) Advies CM

Argumentatie
naar RM ©

TR-ON-0048 | [E Verificatieplannen Beursgebied exclusief object maaiveld  Ter toetsing 2016-11-25  Niet

documentenregister wordt niet geupdate waardoor OG niet duidelijk heeft la
DT-0024 versie 1.0 uitgevoerd

wanneer nu plannen komen en niet tijdig kan reageren (geen capaciteit

beschikbaar)
TR-ON-0064 | [ Planning 3.4 Ter toetsing Niet
DT-0025 uitgevoerd Eisen worden niet goed geverifieerd omdat kringverwijzingen werden opgenomen

(bv DMP en PMP)
TR-ON-0069 | [ Vergunningenregister versie 1.0 Teracceptatie  2017-01-04  Geautoriseerd Geaccepteerd
DT-0026 koppeling tussen VISe en sharepaint niet duidelijk waardoor de

" , _ verificatierapporten niet kloppen.
TR-ON-0071 | E Definitief Ontwerp Fietsenstalling versie 1.0 Ter acceptatie 2017-01-04  Geautoriseerd Niet

DT-0027 geaccepieard

) Autorisatie door Contractmanager
TR-ON-0068 | [5 V&G plan versie 1.0 Ter toetsing 2017-01-05  Niet

DT-0028 uitgevoerd Naam Autorisatie door CM ModifiedBy ModifiedOn

TR-ON-0075 | [E Technische uitwerking Maziveld Beursplein versie 1.0 Tertoetsing 2017-01-05  Geautoriseerd & Martine van Gool Toets is geautoriseerd

DT-0029

TR-ON-0076 | [5 Plan vrikomende materialen versie 1.0 Ter wersing 20170105 Geautoriseerd
DT-0030 Uitdraaien rapportage Voorbeeld bestandsnaam
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§ Relatics en SCB

= Sluit aan op SE bij opstellen contract

= Risico gestuurd werken

= Uitwerking toetsen (document, audits) in Relatics (intake,
vastlegging bevindingen, outtake en benoeming risico’s)

= Autorisatie door CM

» Verslaglegging middels Relatics

= Vastlegging middels VISI

Nieuw:

= Aanpassing eisteksten in Relatics en gebonden objecten
= Prestatieverklaring vanuit Relatics

m Contractbeheersplan via Relatics

= Vanuit ON inzien afwijkingen in Relatics
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Vragen uitwerken

= 4 onderwerpen/vragen

= Elk onderwerp 2 groepjes (jullie krijgen een uitdraai van het
onderwerp en de vragen mee)

= 5o minuten om met elkaar onderwerp en vragen te bespreken

= Na pauze ieder groepje 5 minuten presenteren



X
X
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1. Koppelvlak SE OG en SE ON

tijd

= Daar waar de knip wordt gemaakt, wat verwachten we dan nog
van de ON? Verwachten we dat hij verder gaat specificeren? Of
verwachten we een VO, DO, UO? Hoe vult ON de ontwerp-loop
in? Zowel Verificatie als Validatie.

= Wat vinden we van het inzicht geven en krijgen in Relatics van
elkaar (ON en OG) . Wat zijn de voor- en nadelen?



¢ 2. Hoe helpt SE met afthandelen VTW's?

SE-proces op hoofdlijnen
x (ontwikkelen contract)
Contractstukken
x Ontwerp-
beslissingen

nota vl

Ontwerp-

A4

Inkoopstrategie < 1gen
Nota v2

Ontwerp-
beslissingen

KES

\ 4
A

Ontwerp-

1gen
Nota v4

VSE

\ 4

A\ 4

(%]
m
(7]
A
o
[

= In hoeverre ga je bijeen VTW in de uitvoering terug naar de
klantwensen en belangen van je stakeholders?

= In hoeverre controleer je of de nieuwe eisen bijdragen aan het
projectdoel dan wel invulling geven aan de gewenste functies en
objecten van je systeem?

m Hoe kan je dit verbeteren?



X
X

X 3. Productbetalingen vs
voortgangsbetalingen

= Keus: neutrale cashflow vs meer zekerheid op dat het geen dat
je betaalt ook voldoet aan de eisen.

= Voortgangsbetaling: (hoe ligt het er buiten bij?). Toetst standlijn
planning aan het betaalschema.

Issue: bewijslast op voortgang werkpakket is grijs.

= Productbetaling: voldoet het product aan de gestelde eisen?
(sluit verificatie loop)

Issue: liquiditeit ON



¥ Informatie stromen SE bij O

VRAAG- SYSTEM DESIGN SPECIFICATIE ONTWERPNOTA TEKENING
VERIFICATIEPLAN
SPECIFICATIE BREAKDOWN R A ar
STRUCTURE
[ | 1
1 1.2 1.3
‘ - ] 0
1.1.1 1.12 1.3 1.3.2
IR
BINDENDE
DOCUMENTTN
WORK
BREAKDOWN
STRUCTURE ACTIVITEIT SPECIFICATIE

KEURINGSPLAN

KEURINGSRAFPPORT CERTIFICAAT )

SCHOUWRAPPORT

REGISTRATIE-
FORMULIER
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Vragen betaling

m Welke soort betaling sluit het beste aan bij de SE systematiek
volgens jullie groep?

= Hoe controleer je de status van het werk buiten bij de
voortgangsbetaling?

= Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe maak je hierin een beslissing?

= Welke betalingsmethode heeft de voorkeur?



X 4. Het effect van risico gestuurd
specificeren

Projectcase Klein Gartmanplantsoen: e
= Contract: UAV-gc ST AN
m Scope: fietsenstalling + maaiveld

Kenmerken:

= Maaiveld uitgewerkt als RAW-bestek

= RAW-bestek maakt onderdeel uit van de vraagspecificatie door
eis "“Maak maaiveld volgens RAW-deel”



X 4. Het effect van risico gestuurd
specificeren

1.1 Subsysteem Ondergrondse 1.2 Subsysteem Waterverbinding i
fietsenstalling Liinhaansaracht

1.1.1 Casa 1.2.1 Bestaande duiker _
1_.1.2 Bouwkundige inrichting en afwerking T 1211 1. _
1.1.2.1 Entrees 1.2.1.2 Duikerdee| 2: Constructie stalling
1.1.2.2 Stallingseuimte 1.2.1.3 Duikerdee] 3:"Constructie
stalling - Tramkeising Leldsenlein

1.1.2.3 Beheerderstuimis
1.2.1.4 Duikerdeel 4 Trambuisiog Leidseplsin
1.1.2.4 Technische ruimte
1.2.2 Querkluizing Zieseniskade

1.2.3 Monumentale Ergnimuur
Hinbaansgracht

1.1.2.5 Datarumia
1.1.2.6 Opslagruimte

1.1.2.7 Kunstwerk Blauw Jan - entreas en wand

1.1.3 Technische installaties

1.1.3.01 HBE-systeem

1.1.3.02 Camerabewakingssyskeem
1.1.3.03 Eletsiranspatsysteam
1.1.3.04 Brandvelligheidsiostallatie
1.1.3.05 Klimasthehesrssystenm
1.1.3.06 Verlichting

1.1.3.07 Duinkwatednstalatle
1.1.3.08 Muzlek- omroepinstallatie
1.1.3.09 Y4 -systeemn

1.1.3.10 Energisveeriisningsen.
1.1.3.11 Elgtrische installatie
1.1.3.12 Qotrulmingsinstalatle

1.1.3.13 Telecommunicatie



X 4. Het effect van risico gestuurd
specificeren

= Wie is verantwoordelijk voor het aantonen dat het RAW-
ontwerp aan een functionele-eis voldoet? In geval van OG: Hoe
toon je dit aan? En waar leg je dit vast?

= Wat is het effect van risico gestuurd specificeren voor de OG op
contractmanagement / toezicht?



